

Преглед финансијских уговора у поступку закључивања на дан 30.09.2023. године

Kreditor	R.br.	NAZIV PROJEKTA	Tip Ugovora	DETALJI ZAHTEVA	DATUM ZAHTEVA	DATUM POTPISIVANJA	VALUTA	BIH: IZNOS (u originalnoj valuti)	FBiH: IZNOS (u originalnoj valuti)	RS: IZNOS (u originalnoj valuti)	Brčko Distrikt: IZNOS (u originalnoj valuti)	TOTAL BIH	Srednji Kurs	TOTAL BIH u protivuvalnosti KM	Promjena/Napomena	Kod Faze	Faza	Status
EBRD	01	Ugovor o zajmu (Zeleni gradovi 2 - Window II Vodovod Brčko) (52273)	KREDIT	BDBIH	24.10.2019.	12.04.2022.	EUR	-	-	-	6,500,000.00	6,500,000.00	1.955830	12,712,895.00		5	Efektivnost	MP dostavljeno Pravno mišljenje 7.11.2022. MFT proslijeđeno EBRD-u 8.11.2022. EBRD produženje roka za efektivnost do 30.06.2023.
EBRD	02	Ugovora o zajmu (Projekat RS željeznica - Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac-Doboj-Rječica) (51949)	KREDIT	RS	01.03.2020.		EUR	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	1.955830	78,233,200.00		2	Pregovori	SMBiH usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora 1.10.2020., MFRS Zahtjev za povećanje iznosa na 60 mil eura 3.3.2022., MFT zahtjev prema EBRD-u za razmatranje povećanja iznosa prema zahtjevu MFRS 21.3.2022.
EBRD	03	Ugovor o zajmu (RS Garantni program za SME) (52275)	KREDIT	RS Pismo zahtjeva 14.05.2020. EBRD nacrt Opštih uslova	23.02.2021.		EUR	-	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00	1.955830	18,580,385.00		1	Inicijativa	EBRD Nacrt Opštih uslova 23.2.2021. (9,5 mil. eura), RS nije dostavila zvaničan Zahtjev sa zahtjevom Vlade RS, EBRD 19.5.2021. e-mail dostava kreditne dokumentacije na iznos od 9,5 mil. EUR sa zahtjevom za dostavu inicijative od strane MFRS
EBRD	04	Ugovor o zajmu (GRCF2 W2 - Javni prevoz Sarajeva e-mobility) (52520)	KREDIT	4.8.2021. 2.Zahtjeva FBiH za 2 projekta (Adaptivni sistem upravljanja saobraćajem i Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja, 2 Inicijative za vođenje razgovora)	04.08.2021.	12.04.2022.	EUR	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	1.955830	33,249,110.00		5	Efektivnost	MFT Zahtjev za ratifikaciju MIP-u 25.7.2022., Objavljen u list BiH 6/23.Potpisan Suspijarni ugovor 22.6.2023., Ministarstvo pravde dostavljeno Pravno mišljenje 25.8.2023., MFT dostavljeno Pravno mišljenje EBRD-u 29.8.2023.MFT Zahtjev za produženje 25.9.2023.
EBRD	05	Ugovor o zajmu (Izgradnja Hramvske pruge Iliđa - Hrasnica)	KREDIT		04.08.2021.	12.04.2022	EUR	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	1.955830	48,895,750.00		5	Efektivnost	MFT Zahtjev za ratifikaciju MIP-u 16.2.2023., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 12.4.2023., Objavljen u Sl. Glasniku BiH 4/23, Potpisan Suspijarni ugovor 22.6.2023.MFT zahtjev prema EBRD-u za produženje roka za efektivnost 27.7.2023. Ministarstvo pravde dostavljeno Pravno mišljenje 23.08.2023. MFT dostavljeno Pravno mišljenje EBRD-u 29.8.2023.
EBRD	06	Ugovor o zajmu(Projekat "Modernizacija sistema centralnog grijanja u opštini Pale")	KREDIT		06.07.2023.		EUR	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	1.955830	13,690,810.00		1	Inicijativa	06.07.2023.godine MFRS dostavilo zahtjev MFT BiH za pokretanje inicijative EBRD potvrdila finansiranje 27.7.2023.godine na kredit u iznosu od 7 mil., MFT azuriranje zahtjeva-inicijative za vođenje pregovora prema Generalnom sekretarjatu SM.
EBRD	07	Ugovor o zajmu (Koridor Vc Projekat Mostar Sjever - Mostar Jug)	KREDIT		09.11.2021.		EUR	-	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00	1.955830	430,282,600.00		3	Potpisivanje	SMBiH utvrdilo prijedlog ugovora 9.11.2022., MFT prijedlog ugovora dostavljen Predsjedništvu BiH 17.11.2022., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023.,
EBRD	08	Ugovor o zajmu (Upravljanje cvjetnim otacim Mostar)	KREDIT		26.04.2022.		EUR	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		2	Pregovori	MFT azuriranje zahtjeva - Inicijative prema GSSMBiH 16.6.2022., GSSM usvojena Inicijativa za vođenje pregovora 23.6.2022.
EBRD	09	Ugovor o izmjenama i dopunama br.1 na Ugovor o zajmu od 12.04.2022. (Zeleni gradovi 2 - Window II Vodovod Brčko) (52273)	KREDIT		20.12.2022.		EUR	-	-	-	6,500,000.00	6,500,000.00	1.955830	12,712,895.00		2	Pregovori	BD 20.12.2022. Zahtjev za dodatnih 6,5 mil. EUR, EBRD 19.12.2023. dostava amandmana ,BD dostava mišljenja 7.8.2023., Savjet ministara BiH usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora 31.08.2023. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo 25.9.2023., MFTBiH azuriranje prijedloga ugovora prema Generalnom sekretarjatu SM
EBRD	10	Ugovor o zajmu (Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona)	KREDIT		02.08.2023.		EUR	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	1.955830	15,646,640.00		1	Inicijativa	02.08.2023.godine FMF dostavilo zahtjev MFTBiH za kreditno zaduženje 05.09.2023.MFTBiH uputilo zahtjev za kreditiranje EBRD-a.
EBRD	11	Ugovor o grantu (Projekat koridor Vc 2 u FBiH -dio 3 podionica Poprikuše - Nemila)	GRANT		18.03.2022.	21.12.2022.	EUR	-	36,074,000.00	-	-	36,074,000.00	1.955830	70,554,611.42		4	Ratifikacija	Dostavljen na ratifikaciju 15.6.2022., dostavljen SS na potpisivanje FMF 30.06.2022., Predsjedništvo BiH 24.8.2022. nije donijelo Odluku o ratifikaciji zbog nepostojanja koncenzusa, dostavljeno pismo EBRD-a 10.07.2023.radi produženja roka efektivnosti, MFT pismo urgencije za ratifikaciju MIP-u 24.7.2023.Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji ugovora 13.9.2023., Priprema Pravnog mišljenja.
EBRD	12	Ugovor o grantu (Projekat koridor Vc2 u FBiH Dio 3 Podionica :Tunnel Ivan)	GRANT		01.04.2021	27.04.2022	EUR	-	9,180,000.00	-	-	9,180,000.00	1.955830	17,954,519.40		4	Ratifikacija	Dostavljen na ratifikaciju 15.06.2022.Dostavljen SS na potpisivanje FMF 30.06.2022. Predsjedništvo BiH 24.08.2022. nije donijelo Odluku o ratifikaciji zbog nepostojanja koncenzusa , dostavljeno pismo EBRD/a 22.6.2023. radi produženja roka efektivnosti, MFT pismo urgencije za ratifikaciju MIP-u 24.7.2023.Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji ugovora 13.9.2023. Priprema Pravnog mišljenja.
EBRD	13	Ugovor o grantu Koridor Vc2- Projekat Vodovod Visoko) EWBIF (47809)	GRANT		16.02.2022		EUR	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1.955830	1,955,830.00		4	Ratifikacija	SM BiH utvrdilo prijedlog sporazuma 3.2.2023.,MFT dostavaPredsjedništvo BiH 13.3.2023., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023., potpisan ugovor 22.5.2023., Azuriranje zahtjeva za prevod ugovora 25.5.2023.26.9.2023.dostavljen prevod,26.9.2023.zahtjev za korekciju preveda.
EBRD	14	Ugovor o grantu Koridor Vc2- Projekat obilaznica Doboj- Pod-dionica Putnikovo brdo-Medakovo	GRANT		18.10.2021		EUR	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1.955830	23,469,960.00		4	Ratifikacija	Ugovor o grantu dostavljen na VM BiH,22.2.2023. zaprimili Zaključak VM BiH, 24.2.2023. dostavljeno Predsjedništvu BiH na prihvatanje. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023., 22.05.2023. potpisan ugovor o grantu od strane ministra MFT i EBRD predstavnik 29.5.2023. dostavljena na službeni prevod 28.0.2023. Prevod ugovora vraćen na prihvatanje mišljenja FMF 3.8.2023. i MIP-a 3.8.2023. (Mišljenje MIP-a 30.8.2023.)
EBRD	15	Ugovor o grantu(Projekat vodovod Sarajevu)(48252)	GRANT		18.07.2023.		EUR	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	1.955830	7,823,320.00		1	Inicijativa	Zaprimljen nacrt grant ugovora od strane EBRD-a 18.07.2023.godine,MFT azuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja FMF 3.8.2023. i MIP-a 3.8.2023.
EBRD	16	Ugovor o grantu Luka Brčko WBIF (47546)	GRANT		18.03.2022	21.12.2022	EUR	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1.955830	5,867,490.00		5	Efektivnost	Potpisan 21.12.2022. (EBRD unijelo određene izmjene u izvršnu verziju ugovora, Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o Prihvatanju izmjena Ugovora 22.2.2023., MFT BiH dostava S.Sporazuma BD 16.3.2023. azuriranje zahtjeva za ratifikaciju MIP-u 14.3.2023,Objavljen u list BiH 6/23, EBRD 4.4.2023. produženje roka za efektivnost do 31.8.2023.Potpisan Suspijarni ugovor BiH/BD 20.9.2023. MFT Priprema nacrt Pravnog mišljenja.
EBRD	17	Ugovor o grantu Koridor Vc2- Projekat obilaznica Doboj- Pod-dionica Rudanka- Putnikovo brdo	GRANT		18.10.2021		EUR	-	30,800,000.00	-	-	30,800,000.00	1.955830	60,239,564.00		4	Ratifikacija	Ugovor o grantu dostavljen na VM BiH 5.12.2022., dostavljeno na Predsjedništvo 13.2.2023., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023., 22.05.2023. potpisan Ugovor o grantu od strane ministra MFT i EBRD predstavnik,24.5.2023. dostavljeno na službeni prevod .
EIB	01	Sporazum o izmjenama i dopunama koji se odnosi na Okviri sporazum kojim se uređuju aktivnosti EIB-a u Bosni i Hercegovini potpisan 11.12.12.2007. god.	KREDIT		15.01.2019.		-	-	-	-	-	-	-	-		2	Pregovori	Sastanak održan 06.10.2021. sa predstavnicima EIB, MFRS, FMF, Agencija za javne banke BiH, MFT, 09.12.2021. godine mišljenje MFRS. 10.12.2021. dostavljeno EIB-u mišljenje MFRS i upućen zahtjev prema FMF na očitovanje o prijedlogu MFRS. 30.12.2021. dopis prema FMF na mišljenje o prijedlogu MFRS. Mišljenje od FMF nije stiglo do danas.
EIB	02	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju -Modernizacija cesta u FBiH (FI 82.137)	KREDIT	Produženje roka	10.02.2021.	27.07.2022.	-	-	-	-	-	-	-	-		4	Ratifikacija	Produženje roka završetka projekta 19.08.2022. Amandman br. 1 poslat na ratifikaciju u MVP, 19.08.2022. zaprimili potpisano pismo efektivnosti od EIB-a, 12.4.2023. zaprimili Odluku o ratifikaciji, 27.4.2023. Odluku o ratifikaciji dostavili na prevod, 8.5.2023. zaprimili prevod Odluke o ratifikaciji na engleskom jeziku. Odluka o ratifikaciji objavljena u Službenom listu 2/23.
EIB	03	Amandman br.5 na Ugovor o finansiranju - Vodovod i kanalizacija u FBiH (FI24.569)	KREDIT	Produženje roka	12.10.2022.		-	-	-	-	-	-	-	-		4	Ratifikacija	Produženje roka povećanja kreditnih sredstava
EIB	04	Amandman br. 4 na Ugovor o finansiranju - Vodovod i kanalizacija u FBiH (FI24.569)	KREDIT	Produženje roka	04.03.2021.	26.06.2022.	-	-	-	-	-	-	-	-		4	Ratifikacija	Produženje roka povećanja kreditnih sredstava
EIB	05	Amandman br. 3 na Ugovor o finansiranju - Vodovod i kanalizacija u RS-u (FI 25.741)	KREDIT	Produženje roka	15.04.2021.	27.07.2022.	-	-	-	-	-	-	-	-		4	Ratifikacija	Produženje roka završetka projekta
EIB	06	Amandman br.4 na Ugovor o finansiranju - Vodovod i kanalizacija u RS-U (FI 25.741)	KREDIT	Produženje roka	11.11.2022.		-	-	-	-	-	-	-	-		5	Efektivnost	Produženje roka raspoloživosti sredstava
EIB	07	Ugovor o finansiranju-Gradski prevoz u Sarajevu - B (Br. Ugovora: FIN 94.965)	KREDIT		20.06.2022.		EUR	-	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	1.955830	68,454,050.00		4	Ratifikacija	12.4.2023. Predsjedništvo BiH na 11. vanrednoj sjednici sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora. Ugovor potpisan od strane Ministarstva finansija i trezora BiH 22.05.2023.a od strane EIB-a 15.6.2023. Dopisom od 15.8.2023. Ugovor dostavljen u MIP na ratifikaciju.28.9.2023.Nacrt suvrijednog sporazuma otoremljen u FMF i u Pravobranilaštvu BiH na mišljenje
EIB	08	Ugovor o finansiranju-Medicinski kompleks Banja Luka (Br. ugovora: FIN01.071)	KREDIT		04.03.2019.		EUR	-	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	1.955830	146,687,250.00		4	Ratifikacija	12.4.2023. Predsjedništvo BiH na 11. vanrednoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora. Ugovor potpisan od strane MF RS 24.5.2023., a od strane MFT BiH 1.6.2023., a od strane EIB-a 14.6.2023. Dopisom od 15.8.2023.Ugovor dostavljen u MIP na ratifikaciju.28.9.2023. Nacrt suspijarnog sporazuma otoremljen u FMF i u Pravobranilaštvu BiH na mišljenje.

KFW - NIJEMACKA	02	Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 36.000.000,00 EUR - Projekat Izgradnje Vjetroelektrane Bosiljevanj	KREDIT		23.11.2022.		EUR	-	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	1.955830	146,687,250.00		1	Inicijativa	Dostavljeno pismo namjere za finansiranje projekta KfW-u 28.11.2022
KFW - NIJEMACKA	03	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (BMZ) od 13.7.2017 u iznosu 13.016.696,80 EUR (Investicija) i 500.000EUR (Prateće mjere) za Projekat Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zvezica-BMZ	KREDIT		05.07.2021.			-	-	-	-	-		-	Izmjene u vezi poreza	2	Pregovori	Izmjene imaju za cilj jednak tretman i oslobađanje od poreza za grant sredstva .Pripremljen dopis za UZZ i dostavljen na potpis 30.11.2021, 28.03.2022 dostavljeno na SM BiH
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	01	Sporazum o zajmu između BiH i CEB u vezi sa projektom rekonstrukcije, izgradnje i opremanja psihijatrijskih bolnica - BiH (17. 2007. 2011.01)	KREDIT		12.06.2018.		EUR	-	3,465,536.00	7,669,464.00	-	11,135,000.00	1.955830	21,778,167.05		2	Pregovori	Tekst engleske verzije sporazuma je usaglašen sa CEB-om i nadležnim entitetskim institucijama putem maila.MFT je uputilo zvanični zahtjev MFRS(19.04.2023) i FMF (04.05.2023) za davanje mišljenja o sporazumu ali do danas nismo dobili odgovor.
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	02	Sporazum o zajmu između BiH i CEB u vezi sa projektom izgradnje i opremanja kulturno -sportskog centra u Mostaru	KREDIT		24.05.2022.		EUR	-	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00	1.955830	22,492,045.00		1	Inicijativa	Inicijativa za zaključivanje kreditnog sporazuma je prihvaćena od strane VMBiH.CEB-ova tehnička mislija je izvršila procjenu projekata i prezentovala glavne nalaze,preporuke za dizajn projekta,održivost,ekološku i socijalnu sigurnost projekta,za kapacitete za provođenje projekta koje grad Mostar treba da ispunni kao preduslov za davanje kredita nakon čega bi trebalo da se izvrši razmatra na Ministarstvom Školaru i CEB-a
OFID	01	Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID -a, radi finansiranje Izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Račavača	KREDIT		01.10.2021.		EUR	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	1.955830	48,895,750.00		3	Potpisivanje	UZZ dostavilo mišljenje 24.8.2022, dostavljeno na VM BiH 6.9.2022, dostavljeno na Predsjedništvo 16.11.2022., Predsjedništvo BiH prihvatilo sporazum 12.4.2023.Dostavljen dopis Predsjedništvu 12.06.2023.godine radi izmjena potpisnika.
SFD	01	MOR za Projekat Izgradnje istraživačkog instituta na univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju	GRANT		21.08.2015.	nn	SAR	-	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	0.492312	18,707,848.40		5	Efektivnost	Odgovor na dopis MIP-a 15.6.2022, uputili odgovor advokatskoj kancelariji Armela Ramic 19.8.2022,dostavljen odgovor Pravobranilaštvu BiH 10.1.2023.
SFD	02	Modernizacija zdravstvenih ustanova MNK -Izmil	KREDIT		23.08.2022.		KM	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1.000000	12,000,000.00		1	Inicijativa	Dostavljen zahtjev SFD za finansiranje projekta 12.9.2022. godine, dostavljena Inicijativa na SM BiH 27.10.2022
KFAED	01	Kreditni Sporazum između BiH i Kuvajtkog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) Izgradnja poddionice autoceste Nemila - Vranduk na Koridoru Vc	KREDIT		26.05.2021.		EUR	-	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	1.955830	41,072,430.00		1	Inicijativa	Zaprimljeno mišljenje UZZ 16.07.2021. 11.8.2021. dostavljeno na VM BiH, 16.12.2021. VM BiH usvojilo Inicijativu.
IFAD	01							-	-	-	-	-	-	-	Izmjena ugovora	2	Pregovori	
SECO	01	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (SECO) od 10.10.2018. godine u iznosu 4.750.000 EUR za Projekat Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda	KREDIT		05.07.2021.			-	-	-	-	-		-	Izmjena ugovora	2	Pregovori	Izmjena ima za cilj jednak poreski tretman za grantove osobađanje od placanja poreza Dostavljeno na UZZ 31.3.2022, dostavljen na SM BiH 19.4.2022
JAPAN	01	Sporazum o grantu između JICA i BiH -Projekat podrške za digitalno arhiviranje za Zemaljski muzej BiH	GRANT		12.09.2023		JPY	-	-	-	-	-	0.012371	-		2	Pregovori	29.9.2023. Nacrtr sporazuma o grantu i Nota dostavljeni na mišljenje u MIP,FMF,MCP i Zemaljski muzej BiH.